

## **Zápis z 34. schůze představenstva Dobrovolného svazku obcí Biotop Burk ze dne 10. 10. 2024, místo konání MÚ Velká Bystřice**

---

Přítomni: Eva Hasníková, Pavel Samek, Marek Pazdera, Jakub Dostalík, Martin Seidler

Hosté: Pavel Klásek, Filip Štembírek, Ivana Lolková, Ing. Prášil, Jiří Pospíšil  
představenstvo je usnášeníschopné

Jednání představenstva bylo svoláno osobně a e-mailem dne 3. 10. 2024.

Program:

1. kontrola úkolů z 33. schůze
2. příprava VŘ na realizaci stavby – 2. etapa
3. různé/ úkoly/ informace

Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0

### **1. Kontrola úkolů**

- úkol č. 1/14: pokračovat v projektování
- úkol č. 2/6 zřídit webové stránky – probíhá (Ing. Šperka)
- úkol č. 3/32: prostudovat rozpočet na druhou etapu, termín: 3. 10. 2024, I. Lolková
- úkol č. 1/33: na 10.10.2024 – 13.30 svolat jednání s projektanty, E. Hasníková, **splněno**
- úkol č. 2/33: podepsat smlouvu o poskytnutí dotace s Olomouckým krajem, E. Hasníková, M. Pazdera, termín: do 11.10.2024, **splněno**
- úkol č. 3/33: podepsat Dohodu o zrušení věcného břemene a Smlouvu o zřízení věcného břemene dle bodu 5, E. Hasníková, M. Pazdera, termín: do 20.10.2024, v řešení.

### **2. Příprava VŘ na realizaci stavby – 2. etapa**

Rozpočet na 2. etapu – vznesené připomínky budou předmětem jednání s projektanty, svoláno na 10.10.2024 ve 13.30 hod.

- projektant elektro: úprava skladu, rozdělení tažení kabelů ze dvou směrů
- vstup do bazénu: přidání zeleně a kamenů
- zeleň a závlaha: Ing. Hájek dodělá po úpiném odsouhlasení stavební části
- FTV: střecha i val??
- stavby: pergola – ne – jen plot
- 1. bar: příprava voda a kanalizace, převlékárny, wc ponechat – kovová konstrukce
- další stavby: jen lehké zastíněné konstrukce bez střechy – kovová konstrukce
- hlavní budova: gastro – šatna + wc zaměstnanci společné
  - více skladů
  - sklad piva
  - sklad na odpady
  - bar – přes celou šířku místnosti (možnost několika výdejních míst)
- střešní prostor – zastínění, bez baru na obou stranách
- šatny – okna bez skel, jen sítě + mříže?
  - parapety – obklad
- celá budova bez temperace

**3. Různé/informace/úkoly:**

Úkoly:

- 1/34: dopracovat projekt druhé etapy podle uvedených připomínek

Ve Velké Bystřici dne 10. 10. 2024

Zapsala: Mgr. Eva Hasníková



Podpisy přítomných členů představenstva:

